

## Projekt "Safer Fire" Protokoll zur Projekt-Sitzung am 05.04.2021

**Datum, Uhrzeit:** 05.04.2021, 16:00 Uhr

Verfasser: Moritz Preining
Ort: HTBLA Leonding

**Teilnehmer:** Preining Moritz, PM

Wolfmayr Clemens, WC Hagenberger Nikos, HN

Tagesordnungspunkte			
ТОР	Thema		
1.	TOP 1: Abschluss MS 02		
2.	TOP 2: Abschluss MS 03 verzögert		
3.	TOP 3: MS 04 begonnen		
4.	Sonstiges		



Details und Ergebnisse					
Tagesordnungspunkte		wer?	bis wann?		
TOP 1:	Abschluss MS 02		1		
1	Alle Aufgaben erledigt und funktionsfähig	PM/WC/HN	15.03.202		
TOP 2:	Abschluss MS 03 verzögert				
2.1	Informations-Tool funktionsfähig	PM	01.04.2021		
2.2	Design noch nicht fertig	wc	01.04.202		
TOP 3:	MS 04 begonnen				
3	Trotz Verzögerung, in MS 03, begonnen	PM/WC/HN	15.04.202		
Sonstig	es				
	PHP Scripts funktionsfähig und online	PM	01.04.202		
Ergebni	sse/ Beschlüsse				
TOP 1	Meilenstein 02 etwas verspätet abgeschlossen 18.03.21	PM/WC/HN	15.03.202		
TOP 2	Geplanter Abschluss in KW 14	PM/WC/HN	01.04.202		
TOP 3	Abschluss wahrscheinlich auch verspätet	PM/WC/HN	15.04.202		
	Termin der Folgesitzung: 19.04.2021				

Enjorated of, 05.062/ Ring Vonte Projektleiter

Ort, Datum Protokollführer, Name / Abteilung