

Projekt "Safer Fire" Protokoll zur Projekt-Sitzung am 22.03.2021

Datum, Uhrzeit:22.03.2021, 17:00 UhrVerfasser:Moritz Preining

Ort: HTBLA Leonding

Teilnehmer: Preining Moritz, PM

Wolfmayr Clemens, WC Hagenberger Nikos, HN

Tagesordnungspunkte				
ТОР	Thema			
1.	TOP 1: Abschluss MS 02			
2.	TOP 2: Implementierung Informations-Tool (MS 03)			
3.	TOP 3: Implementierung Navigations-Tool (MS 03)			
4.	Sonstiges			



Details und Ergebnisse					
Tagesordnungspunkte		wer?	bis wann?		
TOP 1:	Abschluss MS 02				
1	Alle Aufgaben erledigt und funktionsfähig	PM/WC/HN	15.03.2021		
TOP 2:	Implementierung Informations-Tool (MS 03)				
2.1	Informations-Tool funktionsfähig	PM	01.04.2021		
2.2	Design noch nicht fertig	wc	01.04.2021		
TOP 3:	Implementierung Navigations-Tool (MS 03)				
3	Tool noch nicht implementiert	PM/WC/HN	01.04.2021		
Sonstig	es				
	PHP Scripts funktionsfähig und online	PM	01.04.2021		
Ergebn	isse/ Beschlüsse				
TOP 1	Meilenstein 02 etwas verspätet abgeschlossen 18.03.21	PM/WC/HN	15.03.2021		
TOP 2	Abschluss noch in KW 12	PM/WC/HN	01.04.2021		
TOP 3	Abschluss erst in KW 13 oder später	PM/WC/HN	01.04.2021		
	Termin der Folgesitzung: 29.03.2021				

Ort, Datum

Denis Toritz Projekt letter

Protokollführer, Name / Abteilung