

Projekt "Safer Fire" Protokoll zur Projekt-Sitzung am 03.05.2021

Datum, Uhrzeit: 03.05.2021, 20:30 Uhr

Verfasser: Moritz Preining
Ort: HTBLA Leonding

Teilnehmer: Preining Moritz, PM

Wolfmayr Clemens, WC Hagenberger Nikos, HN

Tagesordnungspunkte			
ТОР	Thema		
1.	TOP 1: Abschluss MS 03 (Informations- & Navigations-Tool)		
2.	TOP 2: Abschluss MS 04 (Foto- & Protokoll-Tool)		
3.	TOP 3: MS 05 (Atemschutz-Tool)		
4.	Sonstiges		



Details und Ergebnisse					
Tagesordnungspunkte		wer?	bis wann?		
TOP 1:	Abschluss MS 03 (Informations- & Navigations-Tool)				
1	Alle Aufgaben erledigt und funktionsfähig	PM/WC/HN	15.04.2021		
TOP 2:	Abschluss MS 04 (Foto- & Protokoll-Tool)				
2	Alle Aufgaben erledigt und funktionsfähig	PM/WC/HN	20.04.2021		
TOP 3:	MS 05 (Atemschutz-Tool)				
3.1	Trotz Verzögerung bei Foto- & Protokoll-Tool laut Plan begonnen	PM/WC/HN	15.05.2021		
3.2	Abschluss um ein paar Tage verspätet, bis spätestens 15.05	PM/WC/HN	15.05.2021		
Sonstig	es		I		
Ergebn	sse/ Beschlüsse				
TOP 1	 Informations- & Navigations-Tool abgeschlossen am: 15.04.2021 (14 Tage verspätet) 	PM/WC/HN	15.04.2021		
TOP 2	 Foto- & Protokoll-Tool abgeschlossen am: 20.04.2021 (19 Tage verspätet) 	PM/WC/HN	20.04.2021		
TOP 3	Atemschutz-Tool um ein paar Tage verspätet	PM/WC/HN	15.05.2021		
	Termin der Folgesitzung: 17.05.2021				